

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**
Београд, Јована Мариновића 2
08/3: 404-1-14/18-17
08.10.2018.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр.81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О КУПОВИНИ КОНТАКТ ЦЕНТРА
ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО**

ЈН број 404-1-110/18-14

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Набавка контакт центра за потребе РФЗО,

Ознака из Општег речника набавке: Телефонски апарати – 32552100, Програмски пакет за базе података и оперативни програмски пакет – 48600000, Услуге одржавања и поправке софтвера - 72267000.

4. Првобитна вредност уговора: 41.249.800,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 41.249.800,00 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 06.07.2018. године закључен је Уговор бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО, заведен под бројем 404-1-14/18-12, са понуђачем ITS Network d.o.o. са седиштем у Београду ул. Врањска 29/19, као представником понуђача у заједничкој понуди: ITS Network d.o.o. и Saga d.o.o.

Чланом 4. ст. 2. Уговора бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО предвиђено је да се Продавац обавезује да изврши имплементацију контакт центра у року од 60 дана од дана потписивања Записника о увођењу у посао.

Дана 27.09.2018. године, уговорне стране потписале су Записник, заведен под бројем 091-19/18, којим је констатовано да је дана 31.07.2018. године потписан Записник о увођењу у посао од ког дана је складу са чланом 4. ст. 2. Уговора бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО, почео да тече рок од 60 дана за имплементацију контакт центра. У Записнику је такође наведено да Наручилац није обезбедио услове који би Продавцу омогућили да имплементацију контакт центра изврши у уговореном року услед непланираног кашњења у реализацији набавке система за складиштење података и пратећих лиценци које су биле неопходне за имплементацију контакт центра као и непланираног кашњења у обезбеђивању и опремању пословног простора за потребе контакт центра.



Чланом 4. ст. 1. Уговора бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО предвиђено да се Наручилац обавезује да предузме све припремне радње како би Продавцу омогућио да изврши имплементацију контакт центра у уговореном року и на уговорени начин.

Чланом 5. ст. 4. Уговора бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО предвиђено је да се рок за имплементацију контакт центра може се продужити и у случају да Продавац није у року извршио имплементацију контакт центра из разлога који су на страни Наручиоца и који су онемогућили да се имплементација заврши у уговореном року.

Имајући у виду наведено, у складу са чланом 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама извршена је измена Уговора бр. 45-1/18 о куповини контакт центра за потребе РФЗО тако што је рок за имплементацију контакт центра продужен за још 30 дана и сада износи 90 дана од дана потписивања записника о увођењу у посао.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Марија Атанасијевић


В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Сађа Радојевић Шкодрић

60018.63/118