

НАРУЧИЛАЦ:

Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2,
кога заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић

Матични број: 06042945

ПИБ: 101288707

(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:

MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. из Београда, ул. Булевар Зорана Ћинђића бр. 64 а, кога
заступа директор Иварс Силинш

Матични број: 21223425

ПИБ: 109684150

(у даљем тексту: Добављач)

Дана 25. 5. 2023. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 71-3/22**БАЛОН КАТЕТЕРИ ЗА 2022. ГОДИНУ****БР. ЈН 404-1-110/22-22****ЗА ПАРТИЈУ 5****ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА**

Фонд и Добављач констатују да су дана 08.08.2022. године, након спроведеног поступка за јавну набавку Балон катетера за 2022. годину, број јавне набавке 404-1-110/22-22, закључили Оквирни споразум бр. 71-3/22, за партију 5 предметне јавне набавке (у даљем тексту: Оквирни споразум), за период од 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана потписивања. У складу са тачком 2.4. Оквирног споразума количина добара која су предмет Оквирног споразума наведених у Спецификација добара са ценама (Прилог 2) је оквирна количина за потребе купаца за период важења оквирног споразума.

Приликом реализације Оквирног споразума, утврђено је да потребе здравствених установа премашују оквирну количину дефинисану у Прилогу 2 Оквирног споразума.

Чланом 13. тачком 13.1. Оквирног споразума, дефинисано је да су измене и допуне оквирног споразума могуће су у складу са чланом 158. - 161. Закона о јавним набавкама, о чему ће се сачинити Анекс оквирног споразума.

Имајући у виду да је у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама потреба за изменом оквирног споразума настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди, и да се изменом не мења природа уговора, вредност оквирног споразума може да се повећа али не више од 50% вредности првобитног оквирног споразума.

Како би се обезбедио континуитет у снабдевању здравствених установа које су корисници Оквирног споразума, добрима која су предмет истог, до истека периода важења Оквирног споразума и обезбеђивања предметних добара у новом поступку јавне набавке, уговорне стране су сагласне да приступе закључењу анекса Оквирног споразума којим се у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама, повећава вредност оквирног споразума за 30% у односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да се због измене вредности Оквирног споразума не врши измена количина наведених у Прилогу 2 Оквирног споразума, имајући у виду да су исте оквирне за период важења Оквирног споразума, и да укупне уговорене количине добара, у складу са тачком 2.5. Оквирног споразума, зависе од потреба Купаца и могу се разликовати од количина наведених у Спецификација добара са ценама (Прилог 2).

Члан 1.

У Оквирном споразуму бр. 71-3/22 од 8.08.2022. године, у члану 7. „ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА“, врши се измена тачке 7.1. тако да иста сада гласи:

„7.1. Укупна вредност овог споразума износи **51.350.000,00** динара без ПДВ-а, односно **61.620.000,00** са ПДВ-ом.“

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума 71-3/22 од 8.08.2022. године остају на снази онако како гласе.

Члан 3.

Овај Анекс Оквирног споразума сачињен је у 2 (два) истоветна примерака на српском језику, и то за сваку страну потписника анекса Оквирног споразума по један примерак.

НАРУЧИЛАЦ

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**

в.д. Директора



Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДОБАВЉАЧ

MEDTRONIC SRBIJA d.o.o.

Директор



Иварс Силинш